

工事写真帳

工 事 名 エスカル神戸洗濯場給水管直圧工事

工 事 場 所 神戸市中央区楠町8-10-1

工 期 着工 R4 年 7 月 11 日

完成 R4 年 7 月 31 日

工事施工者 株式会社 岡 工務店



No. 1

5F階段室天井

点検口設置予定位置



No. 2

5F階段室天井

設置位置ボード開孔



No. 3

5F階段室天井


点検口新設完了



No. 4

5F洗濯室天井

点検口設置予定位置



No. 5

5F洗濯室天井

設置位置ボード開孔



No. 6

5F洗濯室天井

点検口新設完了



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】管材資材




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】管材資材



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】管材資材


【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】屋上外部
【施工内容2】現状




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】屋上外部
【施工内容2】外壁ダイヤモンド貫通



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】屋上外部
【施工内容2】外壁ダイヤモンド貫通
【施工内容3】55mm貫通





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】外壁ダイヤモンド貫通
 【施工内容3】55mm貫通




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】外壁ダイヤモンド貫通
 【施工内容3】55mm貫通



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】外壁ダイヤモンド貫通
 【施工内容3】55mm貫通


【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】屋上外部
【施工内容2】現状



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】屋上外部
【施工内容2】支持金具取付



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
【施工内容1】屋上外部
【施工内容2】配管作業HIVP30A





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】配管作業HIVP30A




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】支持金具取付



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】支持金具取付

【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】既設分岐配管作業
 HIVP50*30A



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】既設分岐配管作業
 HIVP50*30A




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】屋上外部
 【施工内容2】仕切り弁30A給水用コアリング






【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階廊下天井内
 【施工内容2】配管作業HIVP30A
 【施工内容3】支持金具取付 振れ留め



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階廊下天井内
 【施工内容2】配管作業HIVP30A
 【施工内容3】支持金具取付




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階廊下天井内
 【施工内容2】配管作業HIVP30A
 【施工内容3】支持金具取付

【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階廊下天井内

【施工内容2】配管作業HIVP30A

【施工内容3】支持金具取付 振れ留め



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階廊下天井内

【施工内容2】配管作業HIVP30A

【施工内容3】支持金具取付 振れ留め





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階廊下天井内

【施工内容2】配管作業HIVP30A

【施工内容3】支持金具取付






【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室天井内
 【施工内容2】配管作業H1VP30A
 【施工内容3】支持金具取付 振れ留め



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室天井内
 【施工内容2】配管作業H1VP25A~20A
 【施工内容3】支持金具取付




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室天井内
 【施工内容2】配管作業H1VP30A~25A
 【施工内容3】支持金具取付

【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室天井内

【施工内容2】配管作業HIVP25 A~20A

【施工内容3】支持金具取付



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室天井内

【施工内容2】配管作業HIVP20 A

【施工内容3】支持金具取付



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室

【施工内容2】配管作業HIVP20 A

【施工内容3】支持金具取付

【施工内容4】切替接続





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】配管作業HIVP20A
 【施工内容3】支持金具取付
 【施工内容4】切替接続




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】既設タンク末流キャップ留め




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】既設タンク末流キャップ留め

【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容 1】4階男子便所PS
 【施工内容 2】既設タンク未流仕切弁×切




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容 1】貫通部処理



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容 1】貫通部処理





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】切替後水圧測定
 【施工内容3】2.5Mpa




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】保温巻き工事
 【施工内容3】保温材



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】保温巻き工事
 【施工内容3】保温材

【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】保温巻き工事
 【施工内容3】保温材




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】保温巻き工事
 【施工内容3】保温材



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】保温巻き工事
 【施工内容3】保温材





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】屋上外部
 【施工内容3】ポリスチレンフォーム保温筒/カラー亜鉛鉄板



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】屋上外部
 【施工内容3】ポリスチレンフォーム保温筒/カラー亜鉛鉄板



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】屋上外部
 【施工内容3】ポリスチレンフォーム保温筒/カラー亜鉛鉄板


【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】室内天井隠蔽部
 【施工内容3】グラスウール保温帯/きつ甲金網



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】室内天井隠蔽部
 【施工内容3】グラスウール保温帯/きつ甲金網




【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】室内天井隠蔽部
 【施工内容3】グラスウール保温帯/きつ甲金網





【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】室内天井隠蔽部
 【施工内容3】グラスウール保温帯/きつ甲金網



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】室内天井隠蔽部
 【施工内容3】グラスウール保温帯/きつ甲金網



【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管
 【施工内容1】5階洗濯室
 【施工内容2】室内露出部
 【施工内容3】グラスウール保温筒/合成樹脂製カバー

【工事種目】エスカル神戸洗濯給水配管

【施工内容1】5階洗濯室

【施工内容2】室内露出部

【施工内容3】グラスウール保温筒/
合成樹脂製カバー

