丸子トレイル年間スケジュール

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
実行委員会立ち上げ												
コース決定												
大会規約作成												
クラウドファンディング												
会場申請												
補助金申請												
パンフレット作成												
HP立ち上げ												
FB・Instagram												
ランナー募集開始												
ゼッケン・案内の送付												
コース整備												