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助成事業完了報告書助成事業完了報告書助成事業完了報告書助成事業完了報告書    
日本財団 会長 笹川 陽平 様 

報告日付：2009年 ２月 ２７日   

事業ID： ２００８６６９６９２        

事業名： 栃木県青年会館の修繕   

 団体名： 財団法人栃木県青年会館 

 代表者名： 理事長 横山 陽一     

ＴＥＬ 028－６２４－１４１７        

ＦＡＸ ０２８－６２４－１８４３       

 

事業費総額   ２６，５６５，０００円                                          

自己負担額  １６，５６５，０００円                                         

助 成 金 額   １０，０００，０００円                                          

 

事業内容：（「何を、いつ、どこで、どのように」実施したのかを具体的に記入して下さい。）                  

物件現況  会館（築３３年） 

取得形態  自己資金（募金）、栃木県及び市町村の補助金と（財)日本船舶振興会からの助成

金で建設 

工事内容  防水工事及びスロープ新設と館内バリアフリー工事 

施設名称  栃木県青年会館（愛称：コンセーレ） 

面積     敷地４９５３．３０㎡ 建物６０４８．１３㎡ 

構造     鉄筋コンクリート一部４階建て、鉄骨つくり１階建て 

施設概要  貸会議室、客室、喫茶室、レストラン、事務室 

定員     宿泊 １８０名、 会議室 ６５０名 

 

事業目標の達成状況：（目標の達成状況、事業成果、成功／失敗の要因を自己評価して下さい。）          

館内の雨漏れ対策と館内外のバリアフリーが整備されたことで、外観も含め施設環境が大幅に

改善され、障害者や高齢者にとっても利用しやすくなったことから更に集客が見込めるほか、地

域密着の事業推進の面でも多様な要望に貢献できる施設となりました。 

 

 

事業成果物：（作成した報告書・印刷物・ビデオなどの名称、部数を記入して下さい。）                    

完成部写真  ２部 

竣工図     一式 
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収支計算書 
（２００８年１２月２４日から２００９年 ２月２７日まで） 

 

収入の部     （単位：円） 

科目 予算額 決算額 受入済額 未調達額 備考 

日本財団助成金収入  １０，０００，０００ １０，０００，０００ ０ １０，０００，０００ ３/２６予定 

自己負担額 １６，５６５，０００ １６，５６５，０００ １，０００，０００ １５，５６５，０００ ３/３０予定 

収入合計 ２６，５６５，０００ ２６，５６５，０００ １，０００，０００ ２５，５６５，０００   

      

支出の部      

科目 予算額 決算額 支出済額 未払額 備考 

① 設計監理費（税込）  １，２６０，０００ １，２６０，０００  １，０００，０００  ２６０，０００ 若度設計  

② 防水工事費（税込）  ９，７６５，０００ ０ ９，７６５，０００ 重門建設  

③ 庇工事費  ６，５６４，６００ ０ ６，５６４，６００ メーベル  

④ スロープ工事費 契約書に記載 ５，９４８，３５０ ０ ５，９４８，３５０ 〃 

⑤ 館内バリアフリー工事 された金額 １，０１０，６５０ ０ １，０１０，６５０ 〃 

⑥ 直接仮設工事費 ２５，４００，０００ ４５９，５００ ０ ４５９，５００ 〃 

⑦ 共通仮設、諸経費  ８１６，９００ ０ ８１６，９００ 〃 

③～⑦の消費税  ７４０，０００ ０ ７４０，０００ 〃 

       

      

       

       

       

       

       

       

      

      

      

支出合計 ２６，５６５，０００ ２６，５６５，０００ １，０００，０００ ２５，５６５，０００  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２００８年度日本財団助成事業 工事完了写真１．（玄関庇 $ スロープ工事） 

 

工事前の現況写真 庭園と庇（右側）       完成引渡後の現況写真（庇 ＆ スロー

プ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
屋上からのスロープ予定地（庭園）         完成引渡し後のスロープ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事前の玄関に架かる庇               完成引渡し後の上部から見た庇の屋

根 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面から見た庇の現況                  改修工事後の庇の現況 

 

 

 
 

 
 

 

 



２．館内バリアフリー工事  

 
エントランスホールからロビーへのスロープ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南口玄関のマーキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

階段部分のマーキング設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ロビーの段差（階段）に設置したマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



３．防水工事 
 

アイリスホール屋上改修前現況写真              完成引渡し後の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ホールステージ屋上の現況写真             完成引渡し後の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ホール接続部の改修前の既存写真             完成引渡し後の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大ホール屋上西側の改修前写真               完成引渡し後の写真 

 

 

 

 
 

  

  
  

  


