

平成 28 年度長岡京ガラシャ祭実行委員会 事業計画

1. 開催日 平成 28 年 11 月 3 日(木・祝)～13 日(日)
2. 会 場 勝竜寺城会場、中央広場会場、バンビオ広場 他
3. 事業内容

長岡京ガラシャ祭 第25回記念の関連事業を検討

●ガラシャウィーク 11 月 3 日(木・祝)～11 月 13 日(日)

バンビオ広場及び中央生涯学習センター、中央公民館、図書館
ふれあい町家、産業文化会館等市内一円で実施
関連イベントとして・コンサート・手作り市・ちびっこお玉ちゃん&
忠興扮装コーナー等を連日開催

☆NHK大河ドラマの誘致活動と連携した取り組みも引き続き検討

●行列巡行 11 月 13 日(日) 12 時 45 分出発〔第六小学校～勝竜寺城公園まで〕

【歴史文化行列】⇒【輿入れ行列】⇒【町衆祝い行列】

※一般参加者募集、自治会募集、団体募集により参加者を募る

※行列巡行に際し、交通規制を実施する。周辺地域に交通規制の事前周知を図る。また、巡行中は、交通規制の徹底をはかり、参加者・沿道の観客等の安全を確保する。

☆ 例年の団体に関わらず、新たな行列同行者の追加などを呼び掛け

- ★ 長岡京なるこ踊り ・勝竜寺城公園及び中央公民館、市役所前等で開催を検討
- ★ ふれ太鼓 ・市内一円巡回

詳細について、行列部会において検討を進める

●イベント 11 月 13 日(日)

☆楽市楽座

- ・中央公民館周辺(物販・飲食出店ブース)
- ・勝竜寺城公園周辺(農産物直売会・その他の物販等)
※周辺における賑わいの創出
- ・バンビオ広場公園周辺、勝竜寺城公園沼田丸(フリーマーケット)

☆NHK大河ドラマ誘致推進協議会及び関係市町との連携によるイベント・PR活動、
物産販売、各市町ご当地キャラクターによる撮影会等を検討

☆その他、関連イベントの実施を検討

詳細について、イベント部会において検討を進める

●行列巡行当日の雨天時・事故時の対策案を継続して検討する。

☆代替イベントの実施可否(小雨時の対応も含む)及び実施会場

☆イベントの実施状況の情報共有手段

事前活動

☆通年のPR活動

実行委員会ホームページ・フェイスブック等 SNS による発信

マスコットキャラクター「お玉ちゃん」によるPR活動

観光・イベント情報雑誌、新聞等による PR 活動

☆直前の雰囲気醸成

ガラシャ祭ポスター・パンフレット・のぼりによる PR 活動

バンビオ懸垂幕・提灯やぐらによる予告告知PR活動

☆参加者募集

輿入れ・町衆祝い行列参加者・協賛金等の募集開始(7月1日から順次募集)

歴史文化行列参加者(7月の自治会長会にて依頼)

出店者・イベント参加者等の募集開始(募集時期についても検討)

・輿入れ行列参加者の募集開始について、周知の強化

☆9月中旬頃 輿入れ行列参加者決定選考会

☆NHK大河ドラマ誘致推進協議会及び関係市町との連携によるPR活動