

# 完了報告書

日本財団 会長 笹川 陽平 殿

報告日付: 2024年7月30日

事業ID: 2023S02667

事業名: 大阪府高槻市の「子ども第三の居場所」学習・生活支援モデルにおける子どもへの体験機会の提供(2023)

団体名: 特定非営利活動法人クラウドナイン

代表者名: 理事長 小林 将元 印

TEL: 072:692:0010

事業完了日: 2024年5月10日

## ■契約時

事業費総額	:	1,750,000 円
自己負担額	:	0 円
支援金額	:	1,750,000 円

■箇所は(様式3)収支計算書より自動転記

## ■事業完了時

事業費総額	:	1,048,732 円	収支計算書の黄のセルの値
自己負担額	:	0 円	収支計算書の緑のセルの値
支援金額	:	1,048,732 円	収支計算書の赤のセルの値
支援金返還見込額	:	701,268 円	(収支計算書の青のセルの値)

## 1.事業内容

支援契約書記載の事業内容(予定)と、事業完了時の事業内容(実績)を対照可能とするため、支援契約書と一緒に綴じている「事業計画」の事業内容欄を転記した上、体裁を変えずに結果を記入してください。

なお、事業内容を複数設定している場合は、各事業内容ごとの完了時の実績を個別に記入してください。事業内容が4つ以上ある場合は、一つの事業内容ボックスに複数ご記載頂いて構いません。

### ■事業内容1

#### (1)支援契約書記載の事業内容(予定)

1. 保育・運動環境の整備  
(1)内容: 児童の成長に欠かせない図書などの購入を行う。  
2. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加  
(1)期間: 2024年2月23日~2月25日  
(2)場所: 宮城県石巻市  
(3)対象: 子ども10名、スタッフ3名  
(4)内容: 他拠点と交流しながら自然との共生や食の大切さ、地域課題等について学ぶ体験プログラムに参加する。

#### (2)事業完了時の事業内容(実績)

1. 保育・運動環境の整備  
(1)内容: 児童の成長に欠かせない図書などの購入を行った。  
2. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへ参加した  
(1)期間: 2024年2月23日~2月25日  
(2)場所: 宮城県石巻市  
(3)対象: 子ども8名、スタッフ3名  
(4)内容: 他拠点と交流しながら自然との共生や食の大切さ、地域課題等について学ぶ体験プログラムに参加した。

#### (3)成功したこととその要因

事業を実施し成功したことと、その理由を記載してください。

1. 保育・運動環境の整備・・・子どもたちから聞き出した人気の本や好きな本、児童の成長に欠かせない本を購入。  
2. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加・・・10名以上の申し込みがあったが、最終的には小学高学年以上に限定し参加。ツアー内容、おもしろさを伝え気持ちを高めたことにより参加者を確保することが出来た。

#### (4)失敗したこととその要因

契約時に予定したとおりに事業を実施できなかった場合は、実施できなかった理由を記載してください。  
小学高学年以上に限定してしまったため、10名の参加にはならなかった。

(5)事業内容詳細

上記「(2)事業完了時の事業内容(実績)」の詳細について、ご記載ください。別途報告書を作成されている場合は、それを添付いただければ省略可能です。

1. 保育・運動環境の整備

(1)マンガ・書籍を購入した

2. 東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへ参加した

(1)期間:2024年2月23日(金) コノイロ:5:00集合 2024年2月25日(日) コノイロ:21:30 解散

(2)場所:宮城県石巻市

(3)対象:子ども8名(小6:3名、中1:1名、中2:1名、中3:2名、高1:1名)、スタッフ3名

(4)内容:ピザ作り・まき割り・調理等。

■事業内容2

(1)契約時の事業内容

(2)事業内容の実施(完了)状況



(3)成功したこととその要因

(4)失敗したこととその要因

(5)事業内容詳細

■事業内容3

(1)契約時の事業内容

(2)事業内容の実施(完了)状況



(3)成功したこととその要因


(4)失敗したこととその要因

(5)事業内容詳細

■事業内容4

(1)契約時の事業内容

(2)事業内容の実施(完了)状況

		
--	---	--

(3)成功したこととその要因

--

(4)失敗したこととその要因

--

(5)事業内容詳細

--

2.契約時事業目標の達成状況:

(1)支援契約書記載の目標

支援契約書と一緒に綴じている「事業計画」の目標欄の内容を転記してください。

- 1.保育・運動環境の整備
- 2.東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加

文字  
数こ

(2)目標の達成状況[700文字以内]

入力文字数	312	文字数チェック	OK
-------	-----	---------	----

事業完了後の目標達成状況を700文字以内で明記してください。  
 ※目標を複数設定している場合は、各目標ごとの達成状況を個別に記入してください。

- 1.保育・運動環境の整備  
 書籍(書籍・文庫・マンガ・事典):385冊購入
- 2.東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加  
 親元から初めて離れる子ども、飛行機に乗るのが初めての子ども等がおり、実際にプログラムに参加出来るのかとても不安であったが、当日の朝も問題なく集合・出発し、2泊3日の間、子どもたちは目を輝かせながら楽しみ、プログラムを終了し無事に帰宅出来たことは、子どもたちはもちろんのこと、保護者、我々スタッフの達成感も半端ないものがあった。

### 3.事業実施によって得られた成果

事業完了後、事業成果が実現するまでにある程度の時間を要する場合、実現すると見込まれる事業成果は「\*\*\*\*年\*\*月頃に\*\*\*\*が\*\*\*\*になっていると見込まれる」のかを記載して下さい。  
複数年計画がある場合、複数年計画の「\*\*\*\*年\*\*月頃に\*\*\*\*が\*\*\*\*になっていることを目指す」のかを、最終目標(中長期目標)として記載して下さい。  
施設や機器整備した場合、整備した数年後に見込まれる成果(例えば2年後、3年後)を設定し、「\*\*\*\*年\*\*月頃に\*\*\*\*が\*\*\*\*になっていると見込まれる」かを、中長期目標として記載して下さい。

- 1.保育・運動環境の整備  
児童の成長に欠かせない書籍の充実
- 2.東北の豊かな自然環境や暮らしについての学ぶ体験プログラムへの参加  
子どもたち同士のふれあい。親元を離れて過ごすことが出来たという達成感。これまで行ったことのない体験。

### 4.活動を通じて明らかになった新たな課題と対応案

学年(年齢)により、本人が好むもの、こちらが提供したいもの、体験できること、体験させたいことが異なり、全員一律に支援を提供することが困難であること。

### 5.事業成果物

#### (1)支援契約書記載の成果物名称

支援契約書記載の成果物名称を転記して下さい。

完了報告書

#### (2)事業完了時の成果物名称

実際に作成した成果物の名称を記載して下さい。  
※チラシ、ポスター等の印刷物については作成枚数を追記いただけますようお願いいたします。

完了報告書



#### (3)未作成となった要因

契約時の事業成果物で作成していないものがある場合は理由を記載して下さい。

#### (4)成果物を登録したウェブサイトのURL

成果物の登録方法については、こちらをご確認ください→ [https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra\\_gui\\_01-1.pdf](https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/03/gra_gui_01-1.pdf) (なお、事情により、公開が困難な成果物に関しては、表紙のアップロードをお願いいたします。)

上記で登録したURLをご記載ください。









数チェック欄が「OK」となっていると  
ご確認ください。

※700文字を越えたら

文字数チェック欄に「700文字を越えています。700文字以内になるようご調整ください。」と表示され  
入力のセルが赤色になるようにしています。