

**2021年度  
NPO法人地球デザインスクール  
事業方針**

## 【重点目標】

①個人・大人向けサービスの開発・提供

②組織基盤強化

## 【①個人・大人向けサービスの開発・提供】

### 宿泊・食事・プログラム

→リトリート事業・モニターツアー

### 公園ハード面

→こどもの森・ファミリー向け

→+αのハード整備(宿泊棟、

※団体受入れは通常通り継続。

※現状ではこども向け自主キャンプは実施予定なし。

※アースデイ丹後、里山ラソン、うみほしDAY、収穫祭などを実施予定。

## 【②組織基盤強化】

### 安全基盤

- ・安全衛生管理委員会の常設設置
  - 危機の未然防止、発生時の危機対応
  - 月1回の安全教育
  - 事業継続力強化計画の策定



### 経済基盤

- ・新規事業の検討
  - 公園指定管理以外の財源確保化

### 運営基盤

- ・地球デザインスクールのミッション・方向性を見直し

# 【5カ年スケジュール】



※公園の通常運営業務部分は省略

# 【スケジュール(2021年度)】

【リニューアル・年間スケジュール】

内容	内訳	2021年(令和3年)												2022年(令和4年)			
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
全体	全体の流れ		計画・設計			試行			プラン作成完了	京都府へ運用相談				プラン販売開始		プレ販売	リニューアルサービス開始
プログラム	松(1泊2食2P)					モニター①											
	竹(1泊2食1P)、梅(1泊2食)	設計	年間計画	モニター準備					モニター(月2回実施:平日1回・休日1回)					リニューアル作業			
食	食	設計	年間計画	モニター準備					モニター(月2回実施:平日1回・休日1回)								
システム	フロントシステム	業務確認・システムづくり		開始					通常宿泊受入・改善					リニューアル作業			
	予約システム(プラン販売)								デモサイト運用					予約システムスタート			オンライン決済スタート
広報	ホームページ											内容まとめ・素材整理		リニューアル作業			リニューアル
	パンフレット											内容まとめ・素材整理		パンフ作成	印刷		リニューアル
ハード	内装	プランニング		モデルづくり					モデルルーム運用(2階程度)				リニューアル準備	リニューアル作業			リニューアル
	フィールド												リニューアル整備				リニューアル