

令和5年度事業計画

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人名：一般社団法人海と日本プロジェクト in 高知

| 支出 | | 金額(円) | 事業費全体の内の割合(自動計算) |
|------|---|------------|------------------|
| 事業番号 | 事業内容 | | |
| 1 | 推進パートナー獲得および連携事例の実施 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 1,850,500 | 7% |
| 2 | 自治体や地域・団体などと連携した映像制作および情報発信 | 11,616,000 | 47% |
| 3 | 本部・他事業との連携の実施 | 400,000 | 2% |
| 4 | オリジナルイベントの実施 | 5,578,500 | 22% |
| 5 | ニュースサイト、SNSの拡充・運営 | 1,000,000 | 4% |
| 6 | 事業全体に関わる広報と事務局運営 | 4,450,000 | 18% |
| | 申請時調整額 | 5,000 | |
| | 申請事業費総額 | 24,900,000 | 100% |

| 年月日 (予定) | 場所(都道府県) | 事業番号 | 内容 |
|---------------------|----------|------|---|
| 2023年4月－ 2024年3月 | 高知県 | 1 | 賛同活動を行う推進パートナーの獲得 |
| 2023年4月－ 2024年3月 | 高知県 | 2 | 県内の海関連イベント等の取組の取材動画「海応援動画」の制作・編集 |
| 2023年4月－ 2024年3月 | 高知県 | 2 | 3テーマのプロジェクト訴求映像(15秒動画×3本)の制作・編集 |
| 2023年4月－ 2024年3月 | 高知県 | 5 | 県内の海の取組を取材し、エリア公式サイトにてwebニュースとして配信、SNSも運営 |
| 2023年7月－9月 | 高知県 | 4 | オリジナルイベントの実施 |
| 2023年9月－11月 | 高知県 | 1 | 推進Pと連携しオリジナルイベントの成果をエリア内で広く拡散 |
| 2023年10月上旬 | 東京都 | 3 | 首都圏PRイベントの実施 |