

## 事業報告書

日本財団 担当者

報告日付：2021年3月29日

事業ID:2020557403

事業名:ユニバーサルビーチ促進活動の実施

団体名:(一社)南知多ユニバーサルビーチプロジェクト

担当者名:代表理事 入山 淳

TEL:0569-77-3866(携帯:080-5165-3382)

### 1. ユニバーサルビーチ開催

#### <事業の実施詳細>

- 3月08日 アクセスマット 須磨ユニバーサルビーチプロジェクト見積依頼
- 4月05日 タペストリー横断幕作成 ～ 完成
- 4月05日 Big SUPセット ON'S COMPANY 見積依頼
- 4月08日 水陸両用車いすヒッポキャンプをVIPAMAT社へ見積依頼
- 4月26日 Big SUPセット ON'S COMPANY 振込み
- 5月11日 アクセスマット 須磨ユニバーサルビーチプロジェクトへ振込み
- 5月31日 アクセスマット2本 須磨ユニバーサルビーチプロジェクトから納品
- 6月10日 「常滑市」後援承認(常滑りんくうビーチ 7月17日～8月31日)
- 6月11日 「南知多町」後援承認(山海海水浴場 7月1日～8月31日)
- 6月16日 「社会福祉法人愛知県社会福祉協議会」後援承認
- 6月17日 常滑市りんくう海浜緑地 株式会社アド・ライブ様と常滑市に許可申請 ～ 許可
- 6月17日 チラシ作成(常滑りんくうビーチ300部 3167円、山海海水浴場300部 3167円) →配布開始
- 6月11日 水陸両用車いすヒッポキャンプ2台 VIPAMAT社へ振込み
- 6月21日 水陸両用車いすヒッポキャンプ2台 納品
- 7月08日 仮設ユニバーサルコインシャワー販売店、株式会社タニモトと商品売買契約書を取り交わす
- 7月16日 仮設ユニバーサルコインシャワー設置(常滑りんくうビーチ)
- 7月17日～8月31日 ユニバーサルビーチ開始※」詳細は、下記記入
- 7月15日 NHK取材(放映:7月20日「まるっと!」 <https://youtu.be/R-0FBBYT4dk> )
- 9月02日 仮設ユニバーサルコインシャワー撤去～事務所へ保管

【ユニバーサルビーチ開催日詳細】

- 7月17日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者9名 (本部1名ボランティア5名体験者3名)」
- 7月18日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者6名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 7月23日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者6名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 7月24日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者17名 (本部1名ボランティア5名体験者3名)」
- 7月25日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者12名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 7月31日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者6名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月01日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者13名 (本部1名ボランティア6名体験者2名)」
- 8月03日(場所:篠島) 「参加者10名 (本部1名ボランティア4名体験者0名)」
- 8月7日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者8名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月8日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者36名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月9日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者6名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月14日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者5名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月15日(場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者5名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月21日 (場所:常滑りんくうビーチ) ※雨天中止
- 8月22日 (場所:常滑りんくうビーチ) ※雨天中止
- 8月25日 (場所:日間賀島) ※コロナ感染症対策中止
- 8月26日 (場所:山海海水浴場) 「参加者11名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月28日 (場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者6名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月29日 (場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者11名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 8月31日 (場所:常滑りんくうビーチ) 「参加者6名 (本部1名ボランティア5名体験者0名)」
- 開催日数17日 参加者人数 173名 (内、車いす体験者17名)

